



Nieuwsbrief

www.vve-deoudescheepswerf.nl

Geachte bewoners van de Atlanta 14 T/M 65

We hebben er even op moeten wachten maar volgende week wordt er een aanvang gemaakt om de vloeren bij de lift en tussen de trappen te gaan voorzien van de door u uitgezochte vloerbedekking /Marmoleum .

Door de Firma Rion / Karpettenkelder.nl, is het hieronder staande werkschema opgesteld, en aan u nu het verzoek zoveel als mogelijk rekening te houden met de data die aangegeven is betreffende het niet beloopbaar zijn van de vloeren, en hieraan allen uw medewerking te willen verlenen.

***dinsdag 27 mei: alle etages worden schoongemaakt (etages 1, 2, en 4 deze vloeren kunnen belopen worden)

Etage 5 en 3 worden vandaag geëgaliseerd, tijdens deze werkzaamheden **kunnen de vloeren niet belopen worden**, bewoners kunnen via de brandtrap de etage eronder bereiken en van de lift gebruik maken.

***woensdag 28 mei:

Etage 2, 4 en 1 (in deze volgorde) worden vandaag geëgaliseerd tijdens deze werkzaamheden kunnen **de vloeren niet belopen worden**, bewoners kunnen via de brandtrap de etage eronder bereiken en van de lift gebruik maken.

***dinsdag 3 t/m vrijdag 6 juni (met een uitloop naar week 24) gaan we de vloeren beleggen met de nieuwe Marmoleumvloer.

Voor het leggen van het Marmoleum kan worden volstaan met een verzoek om op de geplande dagen (dagdelen) zo min mogelijk gebruik te maken van de lift hal op de aangegeven etage, bewoners kunnen in overleg met ons vragen wanneer ze wel of niet over de vloer kunnen.

Voor het leggen van de Marmoleum volgt nog een planning per etage.

Met vriendelijke groet,

Namens de technische commissie & de firma Rion
Ad Verschuren